
重庆市人民政府办公厅
关于加快推进高层建筑消防物联感知设备
接入工作的通知


各区县(自治县)人民政府，市政府有关部门，有关单位：
按照全市高层建筑消防安全治理暨冬春火灾防控工作推进会议安排部署，为加快推进高层建筑消防物联感知设备接入工作，如期完成中央巡视整改工作要求，现将有关事项通知如下。
1、 接入标准。
按照“应接尽接”原则，将全市高层建筑消防物联感知设备全量接入“高楼消防”应用平台。按照《建筑防火通用规范》、《重庆市消防物联网信息传输设备接入指导手册》要求，结合实际、分类实施。对设有室内消火栓、自动喷水灭火系统的，必须加装水压水位监测设备；对设有火灾自动报警系统的，必须加装用户传输装置设备；对设有建筑消防车通道的，必须在占堵路段加装占道监测设备；对设有消防控制室的，必须加装值班人员脱岗离岗监测设备。对在部分楼层入驻医院、养老院酒店、教育培训等机构的高层建筑，应以整栋建筑为单位统一接入；对有高层建筑的各类学校，要灵活选择物联感知设备安装和接入时段，避免影响正常教学活动。
2、 责任分工。
全市共接入47379栋，具体见附表。各区县要落实属地责任，主导推进本地区高层建筑消防物联感知设备接
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入工作。市级有关部门要履行行业监管职责，加强督促、确保全覆盖。市、区县消防救援部门要加强统筹协调，履行好消安办职责：一要全面厘清需接入消防物联感知设备的高层建筑台账，动态更新数据，每周通报进度，组织指导逐栋验收销号；二要明确物联感知设备接入标准，指导各区县有序开展设备采购，为设备安装提供系统性技术支持，做好设备接入后的验收工作；三要提前研判设备接入市、区级消防物联网平台和市治理中心过程中的数据承载能力，保障科学有序接入。
3、 时间节点。
2026年3月底前，全市100米以上的超高层建筑以及医疗卫生机构、养老机构、教育机构、大型商业综合体、影剧院、文博单位等高风险人员密集场所高层建筑消防物联感知设备接入率达到100%;2026年5月底前，中心城区高层建筑接入率达到80%以上；2026年11月底前，中心城区高层建筑接入率达100%,其他区县接入率达到80%以上；2027年6月底前，全市高层建筑接入率达到100%。
4、 工作保障。
[bookmark: _GoBack]一是专班推进。各区县消防议事协调机构和任务较重的市级部门要建立工作专班，统筹协调物联感知设备接入工作，并安排专人分别负责宣传、统计、督办等工作，落实落细动态更新数据、每周通报进度、逐栋验收销号等工作机制。二是经费保障。按照“分级分类、财政兜底”的原则保障经费，财政供给的行政部门从本单位公共经费中解决，企业单位纳入本单位安全生产经费开支内容予以解决，老旧建筑可作为城市更新、城市安全的重要内容进行投入，鼓励将消防物联感知设备建设纳入为民办实事内容。三是全程督办。各区县、市级有关部门要立即细化分解任务，周密安排部署，加快推进实施。对工作推进不力的区县、部门，市消安办要加强督促，必要时开展约谈。


附件：高层建筑消防物联感知设备接入任务明细表




重庆市人民政府办公厅
2025年12月16日
(联系人：肖璐，联系电话：13996339518)
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附件：高层建筑消防物联感知设备接入任务明细表

	序号
	区县
	应接入高层建筑总数(栋)

	1
	两江新区
	10710

	2
	渝中区
	1996

	3
	大渡口区
	1199

	4
	沙坪坝区
	2368

	5
	九龙坡区
	2907

	6
	南岸区
	2970

	7
	北碚区
	799

	8
	巴南区
	2529

	9
	西部科学城重庆高新区
	1427

	10
	万州区
	2321

	11
	黔江区
	300

	12
	涪陵区
	1943

	13
	长寿区
	947

	14
	江津区
	1413

	15
	合川区
	1235

	16
	永川区
	1152

	17
	南川区
	687

	18
	綦江区
	887

	19
	大足区
	865

	20
	璧山区
	978

	21
	铜梁区
	760

	22
	潼南区
	605

	23
	荣昌区
	814

	24
	开州区
	683

	25
	梁平区
	609

	26
	武隆区
	214

	27
	城口县
	121

	28
	丰都县
	336
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	29
	垫江县
	518

	30
	忠县
	343

	31
	云阳县
	689

	32
	奉节县
	395

	33
	巫山县
	239

	34
	巫溪县
	233

	35
	石柱县
	246

	36
	秀山县
	273

	37
	酉阳县
	149

	38
	彭水县
	235

	39
	万盛经开区
	284

	合计
	47379



备注：各区县若需高层建筑详表，可与联系人对接。


关于集团高层建筑消防物联感知设备接入工作进展情况的汇报


根据两江新区高层建筑消防物联感知设备接入工作推进会议的统一部署及集团相关工作要求，集团组织各子公司对权属及管理范围内的高层建筑消防安全基础信息进行了全面摸排，并全力推进消防物联感知设备的接入工作。现将当前工作进展汇报如下：
一、高层建筑基本情况摸排结果
截至12月23日，各单位共摸排高层建筑678栋，具体分类如下：
超高层建筑：15栋；
高层工业建筑：24栋；
高层公共建筑：99栋；
高层住宅建筑：540栋。
(一)集团内高层建筑总计552栋，其中两江物业负责管理493栋，江北嘴物业负责管理14栋，其他外部物业单位负责管理45栋。
1.鱼复公司高层建筑101栋。
无超高层建筑，高层公共建筑5栋(鱼复公司办公楼1栋，果园港产业园二期4栋),高层住宅建筑96栋(和韵家园24栋、和庆家园19栋、和悦家园15栋、和锦家园12栋、和煦家园10栋、和乐家园9栋、和美家园8栋，均为安置房)。

2.水土公司高层建筑118栋。
无超高层建筑，高层公共建筑1栋(水土公司办公楼1栋),高层工业建筑1栋(康宁厂房1栋),高层住宅建筑116栋(和润家园31栋、和欣家园28栋、和源家园27栋、和泰家园21栋、和丰家园9栋，均为安置房)。
3.龙兴公司高层建筑143栋。
无超高层建筑，高层公共建筑1栋(总部城C5办公楼1栋);高层住宅建筑142栋(和合家园70栋、石船家园32栋、天堡家园28栋、和泽家园12栋，均为安置房)。
4.协同创新区公司高层建筑3栋。
无超高层建筑，高层公共建筑1栋(创新工坊1栋)、高层工业建筑2栋(创新工坊2栋)。
5.江北嘴公司高层建筑28栋。
超高层建筑13栋(壹号院西苑5栋、壹号院东苑2栋、金融城1号1栋、金融城2号3栋、金融城3号2栋),高层工业建筑6栋(智能制造产业园6栋),高层公共建筑5栋(云计算中心2栋、帕格森蒂酒店2栋、云顶大酒店1栋),高层住宅建筑4栋(壹号院东苑2栋、金融城25小时2栋)。
6.新盛公司高层建筑159栋。
无超高层建筑，159栋均为高层住宅建筑(万寿雅苑35栋、思源雅苑24栋、龙骏雅苑21栋、天堡雅苑21栋、双溪雅苑20栋、新能雅苑15栋、协创雅苑9栋、清溪雅苑9栋、上领雅苑5栋，均为公租房)。
(二)集团外部共有126栋高层建筑，其物业管理服务

由赛为公司承担，产权归属多为产业集团及其下属子公司和其他外部单位。
超高层建筑2栋，高层工业建筑15栋，高层住宅建筑23栋，高层公共建筑86栋。
二、当前工作进展
根据新区关于12月底前完成超高层建筑接入任务的紧急部署，集团正全力督导江北嘴公司(含江北嘴物业)与赛为公司推进15栋超高层建筑的接入工作。当前进展如下：
(一)已完成接入部分
赛为公司管理的北恒紫云项目2栋超高层建筑，其消防物联感知设备已完成数据采集与接入，率先达成阶段性目标。
(二)正在协调推进部分
江北嘴公司负责的13栋超高层建筑，现正积极优化接入方案，采用“新建标准化感知设备”的路径以加速启动设备安装与数据接入，目前江北嘴物业正在申请费用申请流程。(注：原利旧现有设备接入方式实现周期过长，且市消防总队物联平台暂不支持配合开发工作，导致接入受阻，故调整方案。)
(三)数据同步要求
集团已明确要求赛为公司及江北嘴公司，在本次安装合同中须纳入以下条款：
设备安装完成后，关联数据治理信息在推送至市级消防平台时，须同步推送至两江投资集团物联感知平台。甲方经该平台确认数据接入无误后，方视为产品最终验收合格。

三、技术配合单位建议
高层建筑消防物联感知设备接入工作已被列入市级“885”清单及中央巡视整改任务要求。全区高层建筑接入工作整体目标如下：
2025年12月底前：每栋超高层建筑及大型商业综合体，至少安装1个室内消火栓最不利点液压传感器和1套电气火灾监控设备。
2.2026年3月底前：每栋高层建筑、酒店、足球场等人员密集场所，须完成室内消火栓系统接入(含消防水箱/水池液位传感器、至少1个室内消火栓最不利点液压传感器)。
3.2026年6月底前：完成火灾自动报警系统用户传输装置、自动喷水灭火系统管网液压传感器的接入。
4.2026年9月底前：完成高层建筑消防控制室离岗视频监控及消防车道易占堵路段视频监控的接入。
5.2026年9月至11月底：力争实现公共视频监控接入。
由于本次工作督办时限紧迫、任务量繁重，方案调整、采购实施与安装调试等各环节需高效衔接、无缝推进。考虑到智慧城投公司已于2024年8月配合新区消防支队开展原直管街道高层建筑调研及设备实施工作，并承担了三年运维服务，具备扎实的工作基础和丰富经验，拟建议由智慧城投公司作为本次接入工作的技术支持单位。在完成超高层建筑接入任务后，协同相关业主及物业方，对678栋高层建筑的消防设备现状开展二次全面摸排，据此制定分批次、分类别的详细接入实施方案。

四、建设费用预估
经前期排查，集团需接入消防物联设备的建筑共552栋，初步测算建设费用约470万元，详细情况由智慧城投公司做补充汇报。
同时建议赛为公司对其管理的产业集团及其下属子公司和其他外部单位的高层建筑，初步测算建设费用约110万元，积极向相关单位申请资金，确保该项工作能够顺利推进。
五、后续工作安排
各单位在会后要明确牵头责任人，及时反馈工作推进情况和存在困难；同时，也建议各相关单位立即调整2026年投资计划，确保专项资金到位，以支撑后续高层建筑设备批量安装与接入。
集团建管部也会积极主动加强与新区消防支队、国资委等相关部门的沟通协调与汇报对接，积极争取政策支持。




集团建设管理部
2025年1月7日
两江新区高层建筑物联感知设备接入工作要求汇总表

	序号
	接入类型
	安装位置
	计数
单位
	安装
数量
	设备类型
	设备主要功能
	建筑类型
	时间节点

	


1
	

室内消火栓系统
	消防水箱
	处
	1
	
一体式液位设备
	针对消防水池或消防水箱监测深度，设备应满足如下规定：
实时监测点位信息数值；动态更新设备状态如电量、信号强度等内容；设备故障报警、监测值超阈值报警；接入设备类型为直连设备。
	高层建筑
	2026年3月底

	
	
	消防水池
	处
	1
	
	
	高层建筑
	2026年3月底

	
	
	室内消火栓压力最不利点
	每栋
	
1
	

一体式液压设备
	
针对消防管道出口点或管道最不利点进行压力监测，设备应满足如下规定；实时监测点位信息数值；动态更新设备状态如电量、信号强度等内容；设备故障报警、监测值超阈值报警；接入设备类型为直连设备。
	1、超高层、大型商业综合体；2、其他高层建筑
	1、2025年12月底；
2、2026年3月底

	
2
	自动喷水灭火系统
	湿式报警阀末端试水装置
	
每组
	
1
	
	
	超高层、大型商业综合
体、高层公共建筑、高
层工业建筑
	
2026年3月底

	
3
	
火灾自动报警
系统
	
消防报警主机
	
台
	
1
	
用户信息传输装置
	用户信息传输装置关联火灾报警主机，应采集如下信息：用户信息传输装置的状态信息；火灾报警主机的状态信息；相关监测点位故障报警信息、火警报警信息；接入设备类型为网关设备。
	
火灾自动报警系统完好的高层建筑
	
2026年6月底

	


4
	

视频监控
(消防车道)
	

消防车易占堵路段
	


个
	


1
	


消防通道视频
	视频监控系统功能、技术应满足GB/T28181-2022的相关规定，并满足如下规定：视频设备可向上级推送安装单位、建筑、经纬度、位置、设备ID、设备名称、型号等相关基础数据；视频设备安放在消防通道处，带前端算法功能，可监测车辆停放、杂物停放等动作，并可根据不同状态发出报警；视频设备安装在建筑群重要地点并可实时监测现场信息；接入设备类型为视频设备。
	

存在消防车通道易占堵
的高层建筑及消防车道
开放式管理的建筑
	


2026年9月底

	


5
	

视频监控
(消防控制
室)
	


消防控制室
	


条
	


1
	

消防控制室人员离岗视频
	视频监控系统功能、技术应满足GB/T28181-2022的相关规
定，并满足如下规定：视频设备可向上级推送安装单位、建筑、经纬度、位置、设备ID、设备名称、型号等相关基础数据；视频设备安放在建筑消控室内，带前端算法功能，可监测人员离岗、人员在岗异常，并可根据不同状态发出报警；视频设备安装在建筑群重要地点并可实时监测现场信息；接入设备类型为视频设备。
	


所有高层建筑
	


2026年9月底

	
6
	
电气火灾探测器
	
电气火灾风险较大的配电处
	
处
	
1
	
组合式电气火
灾探测器
	上传感知对象部件的电流、电压、剩余电流、温度等相关数据；具备故障报警、监测值超阈值报警；具备传感器短路、传感器断路、传感器错接检测功能；接入设备类型为网关设备。
	
超高层建筑、大型商业综合体
	
2025年12月底

	特别提醒：
1、在选择各类设备时注意该设备是否提前在重庆市消防物联网(https://ycjr.cq119.gov.cn/)开展硬件测试确认具体功能和传输协议匹配。
2、在建设时应按照《重庆市消防物联网信息传输设备接入指导手册1.0》提交相关材料，接入成功以物联设备接入重庆市消防物联网并由市消防救援局确认。




FL

